




# PROYECTO Nº10

TITULO: **ARCO DE PIEDRA ENTRADA AL**  
**PARQUE DEL RÍO**

PRESENTADO POR EL CONSEJO SECTORIAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS



## **INDICE**

1. RESUMEN.
2. ANTECEDENTES. JUSTIFICACIÓN
3. ALCANCE.
4. OBJETIVO
5. CONTENIDO. METODOLOGÍA.
6. CRONOGRAMA
7. VALORACIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO.

## 1. **RESUMEN**

El presente proyecto propone la instalación de un arco de piedra en la entrada al Parque del Río, por la Avenida de España, similar y asimétrico al ya existente.

## 2. **ANTECEDENTES. JUSTIFICACIÓN**

Dado que una de las entradas principales al Parque del Río tiene forma de arco y es de piedra, entendemos que la otra entrada principal debería tener el mismo diseño ornamental.

La conexión entre la Plaza de la Villa y el Parque del Río es una de las rutas principales del pueblo, por la singularidad del Parque, por ser una zona de recreo infantil y un lugar de realización de eventos.

La ornamentación de la entrada al Parque del Río refuerza la identidad e imagen turística de Soto del Real, siendo un punto de partida de las rutas de senderismo que nos llevan al Parque Nacional.

## 3. **ALCANCE**

Este proyecto va dirigido a toda la Ciudadanía que transita por la almendra central del Municipio y desea pasear por un entorno natural y a todos los niños que verán embellecido la zona infantil.

## 4. **OBJETIVOS**

El objetivo de este proyecto es embellecer aún más el Parque del Río y fomentar la imagen de un Municipio rural, que sabe conservar su entorno natural.



**ASÍ ES LA ENTRADA AL PARQUE DEL RÍO QUE QUEREMOS ORNAMENTAR**



**ASÍ NOS GUSTARÍA QUE FUERA**



**5. CONTENIDO. METODOLOGÍA**

Este proyecto tiene las siguientes actuaciones:

- a) Demolición de un trozo de muro existente.
- b) Retirada de piedra y escombros.
- c) Construcción del Arco de piedra.

**6. CRONOGRAMA**

A partir de la fecha de adjudicación, vía concurso público de contratación, el cronograma de realización del proyecto de Arco de Piedra en la entrada del Parque del Río es el siguiente:

- Demolición del muro sobrante, retirada de piedra y escombros.... .... 4 días.
- Construcción del Arco de piedra..... .15 días.
- Retirada de material sobrante, herramientas y limpieza de restos... ...1 día

**TOTAL.20 DÍAS**

**7. VALORACIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO.**

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
1	Demolición del trozo de muro sobrante. Retirada de piedra y escombros. Cimentación de 60x60 con zuncho metálico y hormigón H-250 de resistencia. Construcción del arco de piedra.	1	16.650€

<b>TOTAL</b>	<b>16.650€</b>
<b>IVA 21%</b>	<b>3.496,50€</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>20.146,50€</b>