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1. RESUMEN 

 
El presente proyecto propone la instalación de un arco de piedra en la entrada al Parque 

del Río, por la  Avenida de España, similar y asimétrico al ya existente.  

 

2. ANTECEDENTES. JUSTIFICACIÓN  

 

Dado que una de las entradas principales al Parque del Río tiene forma de arco y es de 

piedra, entendemos que la otra entrada principal debería tener el mismo diseño 

ornamental. 

La conexión entre la Plaza de la Villa y el Parque del Río es una de las rutas principales 

del pueblo, por la singularidad del Parque, por ser una zona de recreo infantil y un lugar 

de realización de eventos.  

La ornamentación de la entrada al Parque del Río refuerza la identidad e imagen turística 

de Soto del Real, siendo un punto de partida de las rutas de senderismo que nos llevan al 

Parque Nacional. 

 

3. ALCANCE 

 

Este proyecto va dirigido a toda la Ciudadanía que transita por la almendra central del 

Municipio y desea pasear por un entorno natural y a todos los niños que verán 

embellecido la zona infantil. 

 

4. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este proyecto es embellecer aún más el Parque del Río y fomentar la 

imagen de un Municipio rural, que sabe conservar su entorno natural. 
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ASÍ ES LA ENTRADA AL PARQUE DEL RÍO QUE QUEREMOS ORNAMENTAR  

 

 

 

ASÍ NOS GUSTARÍA QUE FUERA 
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5. CONTENIDO. METODOLOGÍA 

 
Este proyecto tiene las siguientes actuaciones: 

a) Demolición de un trozo de muro existente.  

b) Retirada de piedra y escombro. 

c) Construcción el Arco de piedra. 

 

6. CRONOGRAMA 

 
A partir de la fecha de adjudicación, vía concurso público de contratación, el cronograma 

de realización del proyecto de Arco de Piedra en la entrada del Parque del Río es el 

siguiente: 

- Demolición del muro sobrante, retirada de piedra y escombro…... .……… 4 días. 

- Construcción del Arco de piedra...… ……………………………………….. .15 días. 

- Retirada de material sobrante, herramientas y limpieza de restos…… …. ..1 día 

TOTAL………….20  DÍAS 

 

 

7. VALORACIÓN ECONÓMICA. PRESUPUESTO. 

 

CANTIDAD CONCEPTO PRECIO TOTAL 

1 

Demolición del trozo de muro sobrante. 

Retirada de piedra y escombro. 

Cimentación de 60x60 con zuncho metálico y 

hormigón H-250 de resistencia. 

Construcción del arco de piedra. 

1 16.650€ 

 
 

TOTAL  16.650€ 

IVA 21% 3.496,50€ 

TOTAL  PRESUPUESTO 20.146,50€ 
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